

Cronograma Físico-Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS

Localização

BRASILIA DE MINAS/MG

Tipo de Serviço

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO CERÂMICO POR TELHADO METÁLICO

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Vi. Obras/Serviços		Mês 01			
		%	R\$	Proponente	%	Proponente	%	
1	COBERTURA	89,93%	R\$ 59.366,69	R\$ 59.366,69	100%	R\$ 59.366,69	100,00%	
2	SPDA	10,07%	R\$ 6.645,42	R\$ 6.645,42	100%	R\$ 6.645,42	100,00%	
Total	Simples	100%	R\$ 66.012,11	R\$ 66.012,11	100%	R\$ 66.012,11	100,00%	
	Acumulado	100%	R\$ 66.012,11	R\$ 66.012,11	100%	R\$ 66.012,11	100,00%	

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS - CNPJ 00.474.000/0001-23

RT. ALDIR MOREIRA FILHO - CREA MG 199.432/D

LOCAL E DATA: BRASILIA DE MINAS, 27 DE NOVEMBRO 2023